

Contratos a Cargo de la DSCI					
REF	Contratista	Objeto	Valor Total	Valor Girado	Falta a Liberar/ Girar
REF	Contratista	Objeto	Valor Total	Valor Girado	Falta a Liberar/ Girar
1.- 404	CORPORACIÓN PARA IMPULSAR EL DESARROLLO AMBIENTAL	Prestar los servicios de Operador para ejecutar los componentes de intervención del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS, para la planeación, formulación, implementación y seguimiento de seguridad alimentaria y proyectos productivos sostenibles con actividades de asistencia técnica en departamento de Guaviare, municipios de Calamar, El Retorno y Miraflores”	\$ 17,539,311,121	\$ 1,753,931,112	\$ 15,785,380,009
	<b>Inicio</b>		<b>A. Técnico</b>	<b>Acciones Adelantadas</b>	<b>Supervisores</b>
	16-Aug-22		30.80%	Solicita prorroga 4 MESES, NO SE CONCEDE POR PARTE DDE LA INTERVENTORIA Y LA DSCI emite concepto desfavorable.	INTERVENTORIA DCO-372
	<b>Terminacion</b>		<b>A. Financiero</b>		
15-Nov-23	Comprometido 10%				
<b>A un mes de finalizar no supera el 50% de avance técnico y no ha logrado justificar la inversión del 10% desembolsado.</b>					

Contratos a Cargo de la DSCI					
REF	Contratista	Objeto	Valor Total	Valor Girado	Falta a Liberar/ Girar

2. 359	UNION TEMPORAL PARA LA PAZ 2022	Prestar los servicios de Operador para ejecutar los componentes de intervención del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS para la planeación, formulación, implementación y seguimiento de seguridad alimentaria y proyectos productivos sostenibles con actividades de asistencia técnica en el departamento de Córdoba, municipio de Tierralta.	\$ 24,410,536,450	\$ 2,441,053,645	\$ 20,748,955,983
	<b>Inicio</b>		<b>A. Técnico</b>		<b>Supervisores</b>
	6/3/2022		60,94%		DCO INGENIERIA & SERVICIOS SAS
	<b>Terminación</b>		<b>A. Financiero</b>		
9/2/2023	7,77%				
<b>Solicito terminación anticipada por imposibilidad de cumplir con el objeto contratado.</b>					

<b>Contratos a Cargo de la DSCI</b>					
<b>REF</b>	<b>Contratista</b>	<b>Objeto</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Valor Girado</b>	<b>Falta a Liberar/ Girar</b>
3 1091	ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS - OEI	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos entre el Fondo Colombia en Paz, la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (en adelante “DSCI”) de la Agencia de Renovación del Territorio – ART y La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) para el fortalecimiento de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos con la	\$ 95,301,201,743	\$ 31,755,797,434	\$ 33,355,420,610
	<b>Inicio</b>		<b>A. Técnico</b>		<b>Supervisores</b>

	1/25/2022	implementación del PNIS para las familias beneficiarias del Programa en los territorios de priorizados definidos previamente por la DSCI, en el departamento de Antioquia	68.86%	DSCI
	<b>Terminación</b>		<b>Financiero</b>	
	1/25/2024		48,67%	
<b>Solicitó terminación anticipada por imposibilidad de cumplir el objeto contractual y dificultades con los beneficiarios en el territorio para su atención  Se han recibido algo mas de 2000 reclamaciones de los beneficiarios por incumplimiento del operador.</b>				

Contratos a Cargo de la DSCI					
REF	Contratista	Objeto	Valor Total	Valor Girado	Falta a Liberar/ Girar
4 405	CONSORCIO META INCLUYENTE	Contratar un operador que ejecute los componentes de Intervención del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos-PNIS para la planeación, formulación, implementación y seguimiento de seguridad alimentaria y proyectos productivos sostenibles, con actividades de	\$ 23,282,550,571	\$0	\$ 23,282,550,571
	<b>Inicio</b>		<b>A. Técnico</b>	<b>Supervisores</b>	

	18-Ene-23	asistencia técnica en el departamento del Meta, Municipios de Mesetas, Uribe y Vista Hermosa”	15.07%	INTERVENTORIA DCO-372
	<b>Terminacion</b>		<b>A. Financiero</b>	
	17-Apr-24			
<b>Solicitó terminación anticipada por imposibilidad de cumplir con el objeto contractual.</b>				

<b>Contratos a Cargo de la DSCI</b>					
<b>REF</b>	<b>Contratista</b>	<b>Objeto</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Valor Girado</b>	<b>Falta a Liberar/ Girar</b>
5 373	UNIÓN TEMPORAL SELVA SOCIAL	Prestar los servicios de operador para ejecutar los componentes de intervención del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos - PNIS para la planeación, formulación, implementación y seguimiento de seguridad alimentaria y proyectos productivos sostenibles con actividades de	\$ 31,145,118,210	\$ 3,114,511,821	\$ 28,030,606,389
	<b>Inicio</b>		<b>A. Técnico</b>		<b>Supervisores</b>

Contratos a Cargo de la DSCI					
REF	Contratista	Objeto	Valor Total	Valor Girado	Falta a Liberar/ Girar
6 366	CONSORCIO GRUPO MAX DE LA ORINOQUIA	Prestar los servicios de operador para ejecutar los componentes de intervención del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos - PNIS para la planeación, formulación, implementación y seguimiento de seguridad alimentaria y proyectos productivos sostenibles con actividades de asistencia técnica en el departamento de Guaviare (municipio San José del Guaviare), departamento de Guainía (municipio Barranco Minas) departamento de Vichada (municipio de Cumaribo)	\$ 27,681,191,660	\$ 2,768,119,166	\$ 24,913,072,494
	<b>Inicio</b>		<b>A. Técnico</b>		<b>Supervisores</b>
	13-Jun-22		23.75%		INTERVENTORIA DCO-372
	<b>Terminación</b>		<b>A. Financiero</b>		
	12-Sep-23		Comprometido 10%		
<b>Termina con proceso de incumplimiento presentado ante el FCP y se está en la construcción del cronograma de liquidación por parte de la interventoría.</b>					
	24-Jun-22	asistencia técnica en el departamento del Meta, municipios: la Macarena, Mapiripan, Puerto Concordia, Puerto Rico.	24.31%		INTERVENTORIA DCO-372
	<b>Terminacion</b>		<b>A. Financiero</b>		

Contratos a Cargo de la DSCI					
REF	Contratista	Objeto	Valor Total	Valor Girado	Falta a Liberar/ Girar
7 364	CONSORCIO CONSTRUYENDO PROYECTOS SOSTENIBLES-PNIS	Prestar los servicios de Operador para ejecutar los componentes de intervención del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS para la planeación, formulación, implementación y seguimiento de seguridad alimentaria y proyectos productivos sostenibles con actividades de asistencia técnica en el departamento de Córdoba, municipio de Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Ure.	\$ 24,573,314,514	\$ 2,457,331,451	\$ 22,115,983,063
	Inicio		A. Técnico	Acciones Adelantadas	Supervisores
	7/07/2022		36,66%	INFORME ACTUALIZADO Mesa de arreglo directo, fue fallida .	DCO INGENIERIA & SERVICIOS SAS
	Terminacion		A. Financiero		
	10/6/2023		9,29%		

**Termina tiempo pactado y con proceso de incumplimiento ante el fondo Colombia en paz**

**Contratos a Cargo de la DSCI**

<b>REF</b>	<b>Contratista</b>	<b>Objeto</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Valor Girado</b>	<b>Falta a Liberar/ Girar</b>
8 365	CONSORCIO CONSTRUYENDO PROYECTOS PNIS	Prestar los servicios de operador para ejecutar los componentes de intervención del programa nacional integral de Sustitución De Cultivos Ilícitos - PNIS para la planeación, formulación, implementación y seguimiento de seguridad alimentaria y proyectos productivos sostenibles con actividades de asistencia técnica en el departamento de Cauca (Municipios El Tambo, Jámbalo, Miranda, Rosas) Y Departamento Del Valle Del Cauca (Municipios De Bolívar, Dagua, El Dovio).	\$ 31,629,456,822	\$ 3,162,945,682	\$ 28,466,511,140
	<b>Inicio</b>		<b>A. Técnico</b>	<b>Acciones Adelantadas</b>	<b>Supervisores</b>
	7-Jul-22		36.73%	Mesa de arreglo directo a través del Fondo	INTERVENTORIA DCO-372
	<b>Terminacion</b>		<b>A. Financiero</b>		
6-Oct-23	Comprometido 10% Ejecutado 6.25%				
<b>Termina tiempo pactado y con proceso de incumplimiento ante el fondo Colombia en paz.</b>					

REF	Contratista	Objeto	Valor Total	Valor Girado	Falta a Liberar/ Girar
9 289	CORPORACION SOLUCIONES TECNICAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES – SOTEA	Atender familias vinculadas al PNIS en áreas ambientalmente estratégicas, mediante los componentes de implementación de iniciativas que permitan la sustitución y la generación de ingresos, el acceso a contratos de derechos de uso en Zonas de Reserva Forestal establecidas por la Ley 2 de 1959, y la implementación de un incentivo tipo pago por Servicios Ambientales en la categoría A de dichas Zonas de Reserva Forestal, en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. ALCANCE DEL OBJETO: Sin perjuicio de lo señalado en el objeto del presente contrato, el CONTRATISTA se obliga a cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo Técnico, Anexo Distribución Territorial, análisis preliminar y los demás documentos precontractuales de la Convocatoria Abierta No. 007 de 2021 adelantada por el FCP, los cuales hacen parte integral del presente contrato, incluida la respectiva propuesta.	15,065,645,400	10,545,951,080	4,519,694,320
	<b>Inicio</b>		<b>A. Técnico</b>		<b>Supervisores</b>
	7/2/2021 Terminacion		70.5%		DSCI
	30-Sep-23		<b>A. Financiero</b>		
			63,51%		
<b>Termina con tiempo pactado con proceso incumplimiento ante el fondo Colombia en paz</b>					



Contratos a Cargo de la DSCI					
REF	Contratista	Objeto	Valor Total	Valor Girado	Falta a Liberar/ Girar
10 444	CORPORACION COLOMBIANA INTERNACIONAL-CCI	Atender familias vinculadas al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos - PNIS en áreas ambientalmente estratégicas, mediante la planeación, formulación, implementación y seguimiento de proyectos productivos sostenibles y ruta de acceso a tierras con actividades de asistencia técnica en Zonas de Reserva Forestal establecidas por la Ley 2 de 1959, de categorías B y C que se encuentren en zonas establecidas para el desarrollo del Programa Contratos de Conservación Natural, en el departamento de Córdoba	6,584,835,600	658,483,560	5,926,352,040
	<b>Inicio</b>		<b>A. Técnico</b>		<b>Supervisores</b>
	7/27/2021		57,7 %		DSCI
	<b>Terminación</b>		<b>A. Financiero</b>		
	9/23/2023		16,84%		
<b>Terminación con el tiempo pactado y con proceso de posible incumplimiento ante el fondo Colombia en paz, se esta en el proceso conjunto con ANT y DSCI elaborar cronograma de liquidación y presentar al FCP.</b>					

Contratos a Cargo de la DSCI					
REF	Contratista	Objeto	Valor Total	Valor Girado	Falta a Liberar/ Girar
11 290	CONSORCIO AMAZONIA	Articular esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para adelantar las actuaciones administrativas requeridas en la formalización de títulos de adjudicación de terrenos baldíos y, la adjudicación de predios en cumplimiento de programas especiales de dotación de tierras, en beneficio y desarrollo de las comunidades rurales.	25,854,998,000	18,098,498,600	7,756,499,400
	<b>Inicio</b>		<b>A. Técnico</b>		<b>Supervisores</b>
	6/16/2021		55.9%		DSCI
	<b>Terminación</b>		A. Financiero		
	10/3/2023		<b>53.34%</b>		

Finalizó con terminación del tiempo pactado y con incumplimiento en la ejecución del objeto contratado

Contratos a Cargo de la DSCI						
REF	Contratista	Objeto	Valor Total	Valor Girado	Falta a Liberar/ Girar	
12 262	ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS - OEI	Prestar los servicios de operador que ejecute los componentes de intervención del programa para la planeación, formulación implementación y seguimiento de proyectos productivos y de huerta casera – autoabastecimiento y seguridad alimentaria, con actividades de asistencia técnica integral, así como acompañar la construcción participativa de los planes integrales de sustitución a nivel nacional, como estrategia para la transformación regional y el desarrollo sostenible de los proyectos productivos en el territorio para las familias beneficiadas del programa en los departamentos, municipios, corregimientos o veredas previamente seleccionados por la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos.	\$ 75,402,140,964	\$ 79,456,624,148	-\$ 4,054,483,184	
	<b>Inicio</b>		<b>A. Técnico</b>			<b>Supervisores</b>
	6/23/2020		89.11%			DSCI
	<b>Terminacion</b>		<b>A. Financiero</b>			
	11/23/2021		97.1%			
<p><b>Se recibió con dificultades en el proceso de liquidación que obligó a esta Dirección hacer revisión física de los documentos, llegando a la conclusión que había que ratificar el informe final de la supervisión- Actualmente hemos recibido algo mas de 2000 reclamaciones de los beneficiarios donde se quejan de los incumplimientos de este operador.</b></p>						